

Приложение 1
к приказу № 16 от 26.04.2023г



Утверждаю
Заведующий МАДОУ
детский сад «Теремок»
Абдрашитова А.В.

План — график по переходу
к осуществлению образовательной
деятельности с непосредственным полным
применением ФОП ДО в МАДОУ детский сад
«Теремок» с. Красноусольский

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение			
Организовать и провести педсовет, посвященный вопросам подготовки к применению ФОП ДО	Май	Старший воспитатель	Протокол
Создать рабочую группу по внедрению ФОП ДО	Май	Заведующий	Приказ
Составить проект ООП ДО с требованиями ФОП ДО	Май-август	Рабочая группа	Проект обновленной ООП ДО
2. Нормативно-правовое обеспечение			
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введению ФОП ДО	До 15.05 мая	Заведующий Рабочая группа	Листы ознакомления
Провести экспертизу локальных актов детского сада в сфере образования	Май	Заведующий Старший воспитатель	По необходимости проекты обновленных локальных актов
Издать приказ об утверждении новой ООП ДО в соответствии с ФОП ДО и			Приказ
3. Кадровое обеспечение			
Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление новых дефицитов.	Август	Старший воспитатель	Аналитическая справка

Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО.	Май- июнь	Рабочая группа	Аналитическая справка. График повышения квалификации
Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО.	Май-июнь	Рабочая группа	Опросные листы или отчеты
Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам изменения ФОП ДО.	Май-август	Заведующий Старший воспитатель	Документы о повышении квалификации
4. Методическое обеспечение			
Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Минпросвещения по сопровождению реализации ФОП	Май-июнь	Заведующий Старший воспитатель	Методические материалы
Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Минпросвещения методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Май-июнь	Заведующий Старший воспитатель	Методические материалы
Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Минпросвещения методические материалы по сопровождению реализации программы	Май-июнь	Заведующий Старший воспитатель	Методические материалы

коррекционно — развивающей работы.			
Обеспечить для педагогических работников консультативную помощь по вопросам применения ФОП ДО	Май-июнь	Заведующий Старший воспитатель	Методические материалы, рекомендации
5. Информационное обеспечение			
Провести родительские собрания, посвященные переходу на ФОГТ ДО	Август	Рабочая группа Воспитатели	Протоколы
Разместить ФОП ДО на сайте детского сада	1 сентября 2023	Старший воспитатель	Информация на сайте
Оформить и регулярно обновлять информационный стенд по вопросам применения на ФОГТ ДО в методическом кабинете	По необходимости	Старший воспитатель	Информационный стенд